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RAPPEL DU PROJET DE
REPLANIFICATION DE COPERATION
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PROJET DE REPLANIFICATION GLOBALE DE L’'OPERATION

L’opération de modernisation de la voie mére de Calais se fera en 2 phases :
- Phase 1 - Trongon 1 : Section urbaine

- Phase 2 - Trongon 2 : Section portuaire
Deux variantes de tracé :

Variante par le site UMICORE - Demandée par les riverains
Variante par le Nord - Demandée par VIIA

VOIE MERE DE CALAIS
HAUTS DE FRANCE

Tracd de rdfévence
Tracé pat b0 Nord (TF)
Tract UMNORE (TO
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PROJET DES ACTIONS A MENER :
PHASE 1 — SECTION URBAINE
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PROJET DES ACTIONS A MENER — PHASE 1

1- La phase 1 comprend :
- Les aménagements des PN84 et PN161

- Les travaux de modernisation et de simplification de la section entre la gare de
Calais-ville et le PN163

- La realisation anticipée des protections de facades des riverains

2- La signature d’un protocole d’intention signé par I’Etat, la Région, la Ville et SNCF
Réseau, affichant la volonté partagée de mener le projet de modernisation de la
desserte portuaire jusqu’ a son terme, par la réalisation de travaux en 2 phases
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PROJET DES ACTIONS A MENER - PHASE 1

1- Les Procédures réglementaires nécessaires :

Engagement des procédures réglementaires nécessaires a I'obtention d’une Déclaration de
Projet (DP) pour les travaux du trongon 1 et les travaux de traitement des facades (troncon 1
et troncon sud)

Dans ce cadre, une enquéte publique sera menée fin 2020

Nota : Les protections de facade du trongon 2 seront traitées dans le cadre de la phase 2
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PROJET DES ACTIONS A MENER — PHASE 1

2- Les travaux de modernisation de la section entre la gare de Calais-ville et le PN163 :
Realisation des travaux : Intégration de 'opération dans la commande stratégique
de SNCF Réseau
Engager la reprise de I'étude PRO de cette 1¢© phase sur la base du programme
proposé

Programme d’étude proposé :

- Modernisation de la voie ferrée n° 314 000 entre la gare de Calais-Ville et le début de Ia
voie mere (point de jonction entre la voie mére et les tracés alternatifs — au niveau du
PN163), hors électrification de la section,

- Installation des tapis anti-vibratile sur le linéaire concerné par le renouvellement voie et
ballast

- Confortement du pont Mollien (hors _,mmm:mﬁm:o:v

- Simplification de I'appareil de voie dit _ K
du quai Ouest situé a la sortie de la
gare de Calais-ville
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PROJET DES ACTIONS A MENER - PHASE 1

3- La réalisation des travaux de facades des riverains :
- Engager la phase préparatoire de ces travaux
- Engager les travaux définis a l'issue de la phase préparatoire et une fois la DP
obtenue -> Nouvelle convention de travaux spécifique

Périmetre proposé des protections acoustiques : Les logements en dépassement des

seuils reglementaires aprés projet et tels qu’identifiés a I'étude acoustique de I'étude
d'impact [Rappel des zones concernées en annexel]

Détails des actions a mener :
- Courriers d’information aux propriétaires concernés
- Visites et mesures acoustiques
- Définition des travaux
- Choix des entreprises travaux
- Ecriture et validation des conventions de financement avec chaque propriétaire

Eléments a convenir :
- Modalités d’information des riverains au préalable de I'envoi des courriers
-> Proposition de SNCF Réseau : Tenue d'une réunion d’information des riverains
concernes permettant principalement de présenter 'engagement de cette action vis-a-
vis du bruit, ainsi que I'avancement global de 'opération
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PROJET DES ACTIONS A MENER — PHASE 1

4- La réalisation des travaux d’aménagements des PN84 et PN161 :
- Signature des cofi (185 K€ chacune) pour les études et travaux, avec une mise en

service au plus tard a l'automne 2021 (optimisation des délais de réalisation
etudiée lors de la phase d’étude)

- Projets des 2 cofi transmises par SNCF Réseau a I'Etat et a la Région le
25/10/2019

- Délibération Région : 26/11/2019
- AE Etat : Disponibilité des AE confirmée

5- Préparation et signature d’un protocole d’intention signé par I’Etat, la Région, la
Ville et SNCF Réseau, affichant la volonté partagée de mener le projet de
modernisation de la desserte portuaire jusqu’ a son terme, par la réalisation de
travaux en 2 phases (trongons 1 et 2)

> A.V}q..\u(.\ﬁu\u w_/u|
..\.uAmbohg.\\.?.\n VDB,\‘

—7

mzo_nxmmm>c-o_xmojofmmm:om_?mI>c4m-om-nm>zom g
10 =

RESEAV



PROJET DES ACTIONS A MENER
PHASE 2 — SECTION PORTUAIRE
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PROJET DES ACTIONS A MENER — PHASE 2

Cette deuxiéme phase nécessite ’engagement de I’étude préliminaire sur les tracés
alternatifs

A cet effet, il est décidé de mettre en place :

1- Une convention de co-maitrise d’ouvrage entre la Région et SNCF Réseau relative a
I’étude préliminaire permettant un partage des taches (fonctionnalités attendues, études
techniques, portage concertation et dialogue territorial éventuels ...)

Dans ce cadre, SNCF Réseau accepte de réaliser pour le compte de la Région I'étude
préliminaire, volet technique, dans un calendrier conditionné par les moyens disponibles

2- Une convention de financement de I’étude préliminaire, volet technique, des tracés
alternatifs

Eléments restant a définir :
- Le partage des taches entre maitres d’ouvrage
- Le planning de réalisation de I'étude préliminaire
- Le montant de financement nécessaire a la réalisation de I'étude préliminaire
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PLANNING PREVISIONNEL
PHASES 1 ET 2

SNCF RESEAU - DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE
13 -




14

PLANNING PREVISIONNEL PHASE 1

11213|/4|5]6|7|8|9]10|11|12)/1]|2]|3|4]|5|6|7|8]|9|10]11|12

Période de réserve électorale

Traitement des PN84 et PN161

Signature des conventions 3,

Etudes technigues

Travaux

Etudes Phase 1

Signature de I'avenant a la convention PRO M»w

Procédures réglementaires
Mise & jour étude d'impact
CIA

Saisine AE

Instruction AE

Saisine préfet pour saisine TA

Désignation commissaire enquéteur
Préparation enquéte

Enquéte publique

Avis commissaire enquéteur

Déclaration Projet

Phase préparatoire traitement de fagades

Actualisation fine du périmétre concerné
Ecriture DCE marché AMO

Procédure marché AMO

Réunion d'information publique (G confirmer)

Lancement des investigations (courrier information, visites,

mesures, définition des travaux, devis, écriture et validation II1I4

conventions propriétaires)

Etude technique Phase 1

Externalisation (DCE + consultation + attribution) ]I
Etude technique PRO

Assemblage et validation étude g
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PLANNING PREVISIONNEL PHASE 1

Sous réserve de la déclaration de projet, des disponibilités financiéres et des
ressources études et travaux (programmation stratégique SNCF Réseau)

TL|T2|T3|TA|T1(T2|T3|T4|T1|T2|T3|T4|TL|T2|T3|(T4|T1|T2|T3|T4|T1|T2(T3| T4
Travaux Phase 1
Obtention de la déclaration de projet .w.»w
Signature convention Travaux - Traitement de facades Abw
Travaux traitement de fagades Durée destravaux estimative
Signature convention DCE + Travaux - Phase 1 %w Durée et planning estimatifs
DCE + Phase marché Phase 1
Travaux phase 1
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PLANNING PREVISIONNEL PHASE 2

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

Etudes et Travaux Phase 2

Calage répartition taches MOA

Etablissement du devis d'étude
Instances internes Région et SNCF Réseau

Signature convention co-maitrise d'ouvrage

X

Signature convention étude préliminaire Mﬁ
e ., Durée et v._.u...sam:m
Etude préliminaire estimatifs
Décision CoPil sur scénario retenu pour M»w
engagement AVP R [ | | !
.  Etudes détaillées, procédures et travaux 3
Etudes AVP, PRO, Procédures et Travaux B merseian Mmm_o: a l'issue de I'EP
_.l._am { 1 1 1 1 1
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CONVENTION PHASE 1
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ENGAGEMENT ETUDES PHASE 1

Afin d’engager les études nécessaires a la réalisation des travaux de la phase 1, il est
nécessaire d’établir un avenant a la convention d’étude PRO initiale indiquant :
- La non réalisation des DCE du programme d’étude initial
- L'engagement de la rédaction des dossiers administratifs réglementaires en vue de
I'obtention d’'une DP
- Lengagement d’'une reprise de I'étude technique en vue du nouveau phasage de
I'opération
- L'engagement de la phase préparatoire aux travaux de facades des riverains sur le
périmeétre concerne par les phases 1 et 2

Compte tenu de ces éléments, IPavenant a la convention d’étude PRO, d’un montant
initial de 2,7 M€ courants, peut étre établi sans besoin de financement complémentaire
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DECISIONS DEMANDEES AU COPIL
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DECISIONS DEMANDEES AU COPIL

Il est demandé au COPIL de confirmer :

- La mise en place d'un protocole d'intention signé par I'Etat, la Région, la Ville et SNCF
Reseau, affichant la volonté partagée de mener le projet de modernisation de la
desserte portuaire jusqu’ a son terme, par la réalisation de travaux en 2 phases (trongon
1 — Section urbaine et trongon 2 — Section portuaire) ;

- La mise en place d’un avenant a la convention de financement PRO d’un montant total
de 2,7 M< permettant 'engagement des études nécessaires a la phase 1, sur la base
du programme proposé, sans engagement financier complémentaire :

- La tenue d'une réunion d’information des riverains concernés par les protections
acoustiques en avril 2020 ;

- La mise en place d’'une convention de co-maitrise d’ouvrage relative a I'étude
preliminaire permettant la définition du partage des taches (fonctionnalités attendues,
études techniques, portage concertation et dialogue territorial éventuels...) et d'une
convention de financement relative a I'étude préliminaire, volet technique, des tracés
alternatifs.
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RAPPEL DES SECTEURS CONCERNES PAR LE
TRAITEMENT ACOUSTIQUE
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RAPPEL DES ZONES CONCERNEES PAR LE TRAITEMENT
ACOUSTIQUE
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- Batiment présentant au moins un des seuils réglementaires dépassé ‘ i
[02¢ _ \ .
| aprés projet (63 dBA le jour et 58 dBA la nuit) | ma— A \ ol i
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RAPPEL DES ZONES CONCERNEES PAR LE TRAITEMENT
ACOUSTIQUE

_hﬂila- : Batiment présentant au moins un des seuils
réglementaires dépassé, aprés projet
(63 dBA le jour et 58 dBA la nuit)
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Merci de votre attention.
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