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MODERNISATION DE LA VOIE MÈRE DU 
PORT DE CALAIS
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

8 NOVEMBRE 2022 – SALLE PAUL CARON 
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DÉROULÉ DE LA RÉUNION

8 NOVEMBRE 20222

01 Point d’avancement sur les travaux de la phase 1

02 Point d’avancement sur les mesures de protections acoustiques

03 Point d’avancement sur la phase 2
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Temps d’échanges

04 Conclusion et moyens d’information

Temps d’échanges

Temps d’échanges

30 minutes

30 minutes

20 minutes
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PARTICIPER PENDANT LA RÉUNION

8 NOVEMBRE 20223

Une feuille est à votre disposition pour reporter à l’écrit vos questions qui 
n’auraient pas pu être traitées pendant la réunion, faute de temps. 

Respecter les interlocuteurs et les autres participants

Ne pas monopoliser la parole et être concis dans ses propos

Se présenter avant de poser une question ou faire une remarque

Lever la main pour prendre la parole et attendre le micro

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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LES INTERVENANTS

8 NOVEMBRE 20224

Jean-Philippe PICHET, Directeur de la maîtrise d’ouvrage, SNCF Réseau

Frédéric LECONTE, Responsable du projet, SNCF Réseau

Matthieu NOWAK, Responsable environnement, SNCF Réseau

Emmanuelle BOUDIB, Experte acoustique, GAMBA
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RAPPEL DES GRANDES 
LIGNES DU PROJET

8 NOVEMBRE 2022
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MODERNISATION DE LA VOIE MÈRE

6

Pourquoi moderniser la voie mère ?

Accompagner le développement du port 

Mise en service en octobre 2021 de l’extension du port.

L’importance de disposer de solution multimodale pour 
conserver son rôle central à l’échelle internationale.

Accompagner l’accroissement du trafic fret

Aujourd’hui : entre 6 et 8 circulations par jour. 

Des prévisions de trafic fret pouvant aller jusqu’à 15 allers-
retours par jour d’ici 2040.

Répondre au défi environnemental 

Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable 
en favorisant le report de la route vers le rail. 

Permet de limiter la circulation de camions sur nos routes → un 
train complet de 24 wagons = 48 semi-remorques. 

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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MODERNISATION DE LA VOIE MÈRE

7

Une opération en 2 phases 

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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LE FINANCEMENT DE L’OPÉRATION

8 NOVEMBRE 20228

53M€
AUX CONDITIONS 
ÉCONOMIQUES 

ACTUELLES

Inscrits au Contrat Plan État 
Région 2015-2020 et à son 

avenant mobilité le 
prolongeant jusqu’en 2022

81%

19%
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LES PRINCIPALES ÉTAPES

2020 2021 2022 2023 2024

8 NOVEMBRE 20229

2025

Mise en service PN161 
rue Paul Bert

Travaux de changements des menuiseries
---------------------------------------------------

Procédures réglementaires

----------------------------------------------------------

Travaux de la phase 1
-----------------------------------------------------------------

…

Études techniques phase 1
-------------------------------------------

Déclaration de projet

Études et travaux de la phase 2 (selon option retenue)
-----------------------------------------------------------------------------------

Étude préliminaire tracés alternatifs (phase 2)
----------------------------------------------------------

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS

Ateliers riverains écrans acoustiques

-------
Enquête publique

Réunions d’information semestrielles

-------
Phase de 
dialogue

Mise en service PN84 rue 
de Montréal
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01.
POINT D’AVANCEMENT 
SUR LA PHASE 1

8 NOVEMBRE 2022
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LES TRAVAUX DE LA PHASE 1

LES TRAVAUX DE VOIE

1.1
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LES TRAVAUX DE VOIE

12
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Renouvellement des rails, 
traverses et ballast de l’arrière 
gare de Calais-ville jusqu’en 
amont du PN163, soit un 1 km 
de voie complètement 
renouvelée

Pose de tapis anti-vibratiles sur 
les zones en face d’habitations, 
soit environ 5 000 m²

Dépose de la voie ferrée au 
droit du quai Ouest
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LES TRAVAUX DE VOIE
Travaux programmés de l’automne 2023 au printemps 2024

8 NOVEMBRE 202213

Documents de 
consultation des 

entreprises

SEPT. À DÉC. 2022
Préparation des marchés publics à 
lancer

Procédures de marchés 
publics

JAN. 2023 À JUIL. 2023
Passation des marchés publics pour 
sélectionner l’entreprise de travaux

Études d’exécution

AOUT 2023 À NOV. 2023
Études préparatoires au lancement 
des travaux

Travaux

DÉC. 2023 AU PRINTEMPS 2024
Travaux de voie réalisés de jour avec 
interruption des circulations ferroviaires
Dépose appareil de voie du quai Ouest 
72 h en continu - du 24 au 27 février 
2024
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LES TRAVAUX DE LA PHASE 1

LES TRAVAUX DU PONT MOLLIEN

1.2
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Renouvellement complet du tablier du pont 
côté voies ferrées, par 2 tabliers métalliques à 
poutres latérales basses

Conservation de l’aspect architectural de 
l’ouvrage

LES TRAVAUX SUR LE PONT MOLLIEN

8 NOVEMBRE 202215
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RENOUVELLEMENT DU PONT MOLLIEN
Travaux programmés de juin à décembre 2023

8 NOVEMBRE 202216

Documents de 
consultation

DÉC. 2021 À AVR. 2022
Préparation des marchés publics 
à lancer

Procédures de marchés 
publics

AVR. 2022 À SEPT. 2022
Passation des marchés publics 
pour sélectionner l’entreprise des 
travaux

Études d’exécution

SEPT. 2022 À JUIL. 2023
Études préparatoires au lancement 
des travaux

Travaux

ÉTÉ À DÉC. 2023
Fabrication en usine puis travaux 
sur site
Occupation du quai de Meuse : 
juil. à déc. 2023
Remplacement du tablier 
programmé du 28 oct. au 1er nov. 
2023

Des interruptions de circulations sont à prévoir : 
• Ferroviaires : du 28/10/2023 au 31/10/2023
• Routières : estimées à 70 h (du 28/10/2023 à 9 h au 31/10/2023 à 8 h)
• Fluviales : du 9/10/2023 au 18/11/2023 (en cours d’optimisation avec l’entreprise)
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INSTALLATION DE LA BASE CHANTIER ET ASSEMBLAGE DU 
NOUVEAU PONT

8 NOVEMBRE 2022
SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS



–18 8 NOVEMBRE 2022
SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS

INSTALLATION DE LA GRUE ET DÉBUT DES TRAVAUX
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DÉPOSE, TRANSFERT ET POSE DU PONT
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DÉVIATIONS ROUTIÈRES PRÉVISIONNELLES

Déviations des circulations 
routières à définir en 
collaboration avec la ville 
de Calais.

Durée de la déviation 
routière estimée à 70 h (du 
28 oct. à 9 h au 31 oct. 8 h).

8 NOVEMBRE 2022
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RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES CIRCULATIONS ET FIN DES 
TRAVAUX
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LES TRAVAUX DE LA PHASE 1

LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES PASSAGES 
À NIVEAU 84 ET 161

1.3
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Objectif : La mise en place d’une signalisation
lumineuse afin de supprimer l’utilisation du
klaxon au passage des trains.

LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES PN 

PN 84 : Rue de Montréal
PN 161 : Rue Paul Bert

30 avril 2022 : Mise en service du PN 84 
rue de Montréal

24 juin 2022 : Mise en service du PN 161 
rue Paul Bert

Désormais, les trains ne doivent plus
klaxonner lors des franchissements de PN.

SOYEZ VIGILANTS LORS DE LA TRAVERSÉE
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TEMPS D’ÉCHANGES
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02.
POINT D’AVANCEMENT SUR LES 
PROTECTIONS ACOUSTIQUES

8 NOVEMBRE 2022
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LES TRAVAUX DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES

LA POSE DES ÉCRANS ACOUSTIQUES

2.1

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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RÈGLEMENTATION ET INSERTION URBAINE
Les écrans acoustiques sont soumis à l’avis de l’État et de la Ville de Calais 

8 NOVEMBRE 202227

01 L’État
Par son représentant, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), l’État s’assure de la 
bonne insertion des écrans en cohérence avec le paysage urbain de la ville (brique, 
couleur rouille des bâtiments industriels, protégés ou classés…).

02 La Ville de Calais
Les services techniques s’assurent de la conformité du projet avec la politique 
urbaine de la Ville.  

03 La Loi
PLU, Code de l’environnement, Code de la construction… un ensemble de texte qui 
cadre le champ d’action du projet.

Des ateliers se sont tenus les 19 et 21 avril 2022 avec les riverains des 
secteurs concernés par la pose d’écrans acoustiques. Leurs retours ont 
permis de faire évoluer certaines des propositions.

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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ÉCRAN ACOUSTIQUE – SOLUTION INITIALE

Performance acoustique

Des panneaux absorbants pour réduire le 
bruit côté voie ferrée et côté rue, le cas 
échéant.

Durabilité

Une structure métallique posée sur des pieux 
pour soutenir ces écrans.

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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ÉCRAN ACOUSTIQUE

Performance

Doubles panneaux absorbants pour réduire le 
bruit côté voie ferrée et aussi côté rue.

Durabilité

Construit avec des matériaux performants, 
l’écran est aussi protégé des aléas de la 
météo par une couvertine et des 
dégradations par une résille métallique.

Intégration

Avec une couleur rouge brique et un 
soubassement en brique, l’écran se fond dans 
le paysage urbain.

Après discussion avec l’ABF et les services de la Ville de Calais, une proposition aboutie d’écran acoustique 
a pu être formulée.

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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PROJET TRAVAILLÉ AVEC L’ABF ET LES SERVICES DE LA VILLE DE 
CALAIS
Rue Mollien

30
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240 mètres de longueur
3 mètres de hauteur

Les arbres actuellement en place seront conservés, ainsi 
qu’une partie du mur historique.

Un travail sur l’aménagement paysager devant l’écran sera fait 
en collaboration avec les services techniques de la ville de 
Calais. 
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PROJET TRAVAILLÉ AVEC L’ABF ET LES SERVICES DE LA VILLE DE 
CALAIS
Quai du Danube

31
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120 mètres de longueur
3 mètres de hauteur
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PROJET TRAVAILLÉ AVEC L’ABF ET LES SERVICES DE LA VILLE DE 
CALAIS
Rue Hoche

32 8 NOVEMBRE 2022
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100 mètres de longueur
2 mètres de hauteur
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PROJET TRAVAILLÉ AVEC L’ABF ET LES SERVICES DE LA VILLE DE 
CALAIS
Rue Hoche / Cambronne

33 8 NOVEMBRE 2022
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220 mètres de longueur
2 mètres de hauteur
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SECTEUR PASSERELLES

Zone d’étude / d’intervention

L’écran acoustique du secteur Passerelles se situe entre les passerelles piétonnes et d'accès à la gare des Fontinettes.

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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PROJET TRAVAILLÉ AVEC L’ABF ET LES SERVICES DE LA VILLE DE 
CALAIS

Secteur Passerelles –
Proposition initiale

35 8 NOVEMBRE 2022
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Lors des ateliers et de la réunion 
publique d’avril 2022, la hauteur 
du mur de 4 mètres est jugée trop 
importante par les riverains. SNCF 
Réseau a alors retravaillé la 
proposition sur cet écran.

280 mètres de longueur
4 mètres de hauteur

Visuels à MAJ
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PROJET TRAVAILLÉ AVEC L’ABF ET LES SERVICES DE LA VILLE DE 
CALAIS

Secteur Passerelles –
Solution finale

36 8 NOVEMBRE 2022
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SNCF Réseau propose de retenir la 
solution d’un écran de 2,5 mètres et 
propose des changements de menuiseries 
aux étages (36 logements éligibles).

Une solution qui répond au niveau de 
protection acoustique attendu.

280 mètres de longueur
2,5 mètres de hauteur
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CALENDRIER ENVISAGÉ

Documents de 
consultation

MAI À SEPT. 2022
Préparation des marchés publics à 
lancer

Procédures de marchés 
publics

OCT. 2022 À MARS 2023
Passation des marchés publics pour 
sélectionner l’entreprise des travaux

Études d’exécution

AVR. À JUIN 2023
Études préparatoires au 
lancement des travaux

Travaux

• Mollien : 2e semestre 2023
• Danube : 1er semestre 2024
• Hoche : 2e semestre 2024
• Hoche/Cambronne : 2e semestre 2024
• Passerelles : 1er semestre 2025

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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LES TRAVAUX DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES

LES CHANGEMENTS DE MENUISERIES

2.2
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AVANCEMENT DES TRAVAUX DE CHANGEMENT DE 
MENUISERIES
Un programme qui avance au rythme prévu initialement. 

8 NOVEMBRE 202239

Après la réalisation des 
diagnostics, 122 logements 
sont concernés par des travaux

67 logements ont refusé les 
diagnostics ou sont déjà 
suffisamment protégés

Diagnostics

95 conventions sont à établir

82 devis (sur 95) ont été transmis 
aux riverains (1 devis par 
convention)

54 conventions (sur 95) ont été 
signées par toutes les parties

Conventions

Sur la période septembre –
octobre, les travaux sont en 
cours ou réalisés dans 2 
logements

Sur la période novembre –
décembre, il est prévu le 
démarrage des travaux dans 
une dizaine de logements

Travaux

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS

Contact référent : Emmanuelle BOUDIB, cabinet GAMBA - 04.72.82.35.93
emmanuelle.boudib@gamba.fr

mailto:emmanuelle.boudib@gamba.fr
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Quatre grandes étapes :

CHANGEMENT DE MENUISERIES

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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2020

Début 
2022

2021

Mi-2022

Élargissement du dispositif

Homogénéisation des logements pouvant bénéficier de changement de menuiseries :
41 logements supplémentaires ajoutés au programme.

À la suite de la phase de dialogue début 2021 et la présentation du programme acoustique :
22 logements supplémentaires situés au sud de la rue Cambronne ajoutés au programme.

À la suite de l’enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur, des pièces supplémentaires 
sont éligibles (hors pièces d’eau) : environ 60 menuiseries supplémentaires concernant 50 logements.

À la suite de l’évolution de la hauteur de l’écran acoustique secteur Passerelles :
36 logements éligibles supplémentaires qui pourraient être protégés aux étages.

En tout, ce sont près de 100 logements éligibles qui ont été ajoutés au programme de 
changement de menuiseries. 
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DES MENUISERIES

8 NOVEMBRE 202241
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Prise de 
contact

Diagnostic
Envoi du rapport

Proposition de travaux
Accord sur 
les travaux

Validation 
du devis

Convention avec 
SNCF Réseau

Réception 
des travaux

Convention avec 
SNCF Réseau

Réception des 
travaux

M1 - M2
(1 à 2 mois)

M2 – M3
(1 à 2 mois)

M4 – M9
(1 à 5 mois)

Fabrication des menuiseries

Proposition de date de chantier par l’entreprise au riverain

Réalisation du chantier 

Réception du chantier

Signature de la convention par le riverain

Transmission de la convention à SNCF Réseau et signature

Dépôt d’une demande d’acompte à SNCF Réseau par l’entreprise

Paiement de l’acompte par SNCF Réseau à l’entreprise

Commande des menuiseries par l’entreprise

M0

DURÉE MOYENNE ENTRE LA CONVENTION ET LA RÉCEPTION DES TRAVAUX : entre 4 et 9 MOIS
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TEMPS D’ÉCHANGES
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03.
POINT D’AVANCEMENT SUR LA 
PHASE 2
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Concerne l’aménagement de la voie au-delà 
du Quai de la Loire

L’étude préliminaire a été lancée en janvier 
2021 et sera finalisée à la fin de l’année 2022

L’objectif : étudier chaque scénario afin de 
qualifier leurs enjeux au regard du projet et 
de leur insertion locale

LE SECTEUR D’ÉTUDE
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ÉTUDE PRÉLIMINAIRE PHASE 2

2021 2023

Étude technique

Étude exploitation

Sondages géotechniques

Étude foncière

Étude faune flore

Étude socio-économique

Étude acoustique et vibratoire

Expertise technique interne

Rapport final d’étude
Fin décembre 
2022

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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2022
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LES CRITÈRES À L’ÉTUDE
Les différents tracés seront analysés au regard des critères suivants :

Conception technique des tracés 
(longueur de la voie, nombre de 

passages à niveaux et d’ouvrages 
d’art à créer)

Conformité aux avis et aux 
préconisations réglementaires

Exploitation du port en phase 
travaux

Exploitation finale de la voie 
ferrée

Impacts 
environnementaux

Impacts pour les 
riverains

Efficacité des dispositifs 
de sûreté

Acquisitions foncières 
nécessaires (privées, publiques 

et industrielles)

Plannings d’opération

Montants d’investissements
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ÉTUDE PRÉLIMINAIRE PHASE 2
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Zoom sur les tracés étudiés
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LES PROCHAINES ÉTAPES

8 NOVEMBRE 202248

La poursuite des prochaines phases de la phase 2 suivra les étapes suivantes :

COMITÉ DE PILOTAGE 01

Fin 2022 / Début 2023

Présentation par SNCF 
Réseau des résultats finaux 
de l’étude et de l’analyse 
multicritères

Décision des partenaires 
financeurs sur le choix du 
tracé à retenir

Participants Comité de 
Pilotage : Région, État et 
SNCF Réseau

COMITÉ TERRITORIAL 02

Début 2023

Réunion de présentation et 
d’échanges sur les résultats 
finaux de l’étude

Participants Comité 
Territorial : Partenaires du 
projet, Ville de Calais et 
Association de Riverains

RÉUNION PUBLIQUE 03

Printemps 2023

Présentation au public des résultats finaux de 
l’étude et des suites données

DÉMARRAGE NOUVELLE PHASE 
D’ÉTUDE

04

Printemps 2023 -> Été 2023

Conventionnement avec les partenaires financiers 
de la nouvelle phase d’étude
Démarrage nouvelle phase d’étude AVP

SNCF RÉSEAU – OPÉRATION MODERNISATION VOIE MÈRE DE CALAIS
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TEMPS D’ÉCHANGES
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04.
RESTEZ INFORMÉS DU PROJET ET DE SON 
ACTUALITÉ
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RESTEZ INFORMÉS DU PROJET ET DE SON ACTUALITÉ
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LE JOURNAL DU PROJET : PREMIER NUMÉRO À L’AUTOMNE 2022, PROCHAIN NUMÉRO AU 
PREMIER SEMESTRE 2023

L’ADRESSE MAIL À DISPOSITION : projet-calais@reseau.sncf.fr

LA PAGE INTERNET DU PROJET : www.sncf-reseau.com/voie-mere-calais

UNE PROCHAINE RÉUNION D’INFORMATION : PRINTEMPS 2023

CONTACT RÉFÉRENT CHANGEMENT DE MENUISERIES : MME BOUDIB, 04.72.82.35.93
emmanuelle.boudib@gamba.fr

mailto:projet-calais@reseau.sncf.fr
mailto:EMMANUELLE.BOUDIB@GAMBA.FR
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CONCLUSION
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Décomposition de l’écran acoustique

1. Structure en béton préfabriqué et poteaux métalliques 
sur plot béton enfoncé dans le sol.

2. Écran absorbant en béton bois de couleur rouge brique.

3. Soubassement en brique.

4. Couvertine absorbante en béton de bois de couleur 
rouge brique.

5. Panneaux en résille métallique de couleur rouille.

ÉCRAN ACOUSTIQUE
Principe de base

2

2

3

1

5

4
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Tracé Nord - variante 1 Tracé Nord - variante 1bis Tracé Nord - variante 2

VARIANTES TRACÉS NORD
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