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Le déroulé de la réunion

0 1 L'état d’avancement du projet 40 minutes
Phase 1

» Les changements de menuiseries
» Les écrans acoustiques

» Les travaux sur le pont Mollien

» Les travaux de voie

Phase 2

» Les prochaines étapes

40 minutes

02

03 Conclusions et prochains rendez-vous 5 minutes

Temps d’échanges r-
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Les représentants du projet présents pour cette

!ﬁgrnmri‘ppe PICHET, Directeur du Pdle prospective, maitrise d'ouvrage et développement
durable, SNCF Réseau

» Frédéric LECONTE, Directeur de projet, SNCF Réseau

» Johan BOUFFLERS, Pilote d'Opérations, SNCF Réseau

» Matthieu NOWAK, Responsable Environnement et Développement Durable, SNCF Réseau
» Emmanuelle BOUDIB, Experte acoustique, GAMBA

» Anne-Sophie DEMOLINS, Directrice communication et dialogue territorial, SNCF Réseau
» Frédéric GILLES, Directeur régional, Bouygues TP RF

» Yann COCHERIL, Chet de service, Vinci Agence ALTEA

» Thomas HALCAREN, Conducteur travaux, Agilis
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Participer pendant la réunion

~. Lever la main pour prendre la
Em parole et attendre le micro

) Se présenter avant de poser une
o question ou faire une remarque

Ne pas monopoliser la parole et
étre concis dans ses propos

. Respecter les interlocuteurs et les
% . .
autres participants




e projet en synthese

oar Jean-Philippe PICHET
SNCF Reseau




Les objectifs du projet

Pourqguoi moderniser la voie mere ?

Accompagner le développement du port de

Calais
» Disposer d'une solution ferroviaire pour conserver
le role central a I'échelle internationale.

Accompagner |'accroissement du trafic fret

» Aujourd’hui : entre 3 et 4 allers-retours par jour.

» Des prévisions de trafic fret pouvant aller jusqu’a
15 allers-retours par jour d'ici 2040.

Répondre au défi environnemental
» Favoriser le report de la route vers le rail.
» Limiter la circulation de camions sur nos routes : un
train complet de 24 wagons = 48 semi-remorques.
» Diminuer les émissions de CO, a hauteur de
2,5 millions de tonnes sur 20 ans.




Un projet en deux étapes

—————————————————————————————————————————————————

L
B\ e R Phase 2
E Quai de la Loire E
| ® , I
E Gaia Pont Mollien E
I Calais-Ville |
E \Technicentre E
M Les Fontinettes Phase 1 E

———————————————————————————————————————————————————————
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Les acteurs du projet

Les maitres d’'ceuvre et les

Les décideurs entreprises de la phase 1

Les financeurs Les maitres d’ouvrages

» Etat » Etat » SNCF Réseau :
études et travaux sur
» Région le tracé existant

Hauts-de-France

» Region
Hauts-de-France
» Region
Hauts-de-France :
études et travaux sur

les tracés alternatifs
(phase 2)

Au-dela du projet global,
SNCF Réseau participe
au financement de |a
régénération du pont
Mollien.

SNCF Réseau : maitrise
d’'ceuvre

Groupement Vinci Agence
ALTEA/ AGILIS/

Guintoli/NGE Fondations :
travaux ecrans acoustiques

Bouygues TP RF : travaux
du pont Mollien

En cours de nomination :
travaux de voie

Travaux connexes : AVENEL
(signalisation), CATESIS

(caténaire)... P
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Le financement des travaux de la phase 1

2 o r 5 Mé€E 8 1 % Eﬂl'i’uﬂcﬁf

i
AUX CONDITIONS sratrnt
ECONOMIQUES

ACTUELLES 9 e
o
1 /O TZ( Hauts-de-France

+ 3,8 ME£ financés par

SNCF Réseau pour la

régénération du pont
Mollien
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L'etat
d’'avancement

du projet
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| es travaux de la phase 1

par Frédéric LECONTE
SNCF Reéseau




La consistance des travaux de la phase 1

La pose des écrans acoustiques \

Ecluse
de |la Batellerie

Parc Richelieu

Pont Faidherbe /

Gare Calals Ville Pont Mollien

Q*’“”

Cimetiere
Nord

Parc Saint-Pierre

B Pose des écrans acoustiques

- Base travaux des écrans acoustiques

12
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La consistance des travaux de la phase 1

\.

Les travaux du Pont Mollien

Ecluse

- de la Batellerie
Parc Richelieu

| . ~---...._Pont Faidherbe /

Pont Mollien

Gare Calais-Ville |

Parc Saint-Pierre

I Nouveau pont Mollien
B Pose des écrans acoustiques

B Base travaux du pont Mollien

B Base travaux des écrans acoustiques

13
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La consistance des travaux de la phase 1

| es travaux de voies

Ecluse
de la Batellerie

Parc Richelieu

Pont Mollien

. -qre 9€ Gare Calais-Ville
Cimetiere e pie
Nord AN
Dépot Remplacement de la voie ferrée
SNCF

T Dépose de la voie ferrée
Parc Saint-Pierre

Nouveau pont Mollien

Pose des écrans acoustiques
Base travaux des travaux de voie

Base travaux du pont Mollien

Base travaux des écrans acoustiques

14 @
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Le planning des travaux

Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Printemps 2024

Teetl e Pose des écrans acoustiques

des bases
travaux pour
le pont

Juillet — Aot
Travaux
preparatoires

Mollien et les
ecrans

acoustiques Du 31 juillet au printemps 2024 : pose des écrans acoustiques rue Mollien et quai du Danube, de jour

Du 1¢" au 11 novembre : a
. travaux de nuit ii%
Nouveau Pont Mollien Remplacement de la voie ferrée 9

Du 28 au 31 Du 1¢" au 11 novembre : De décembre 2023 au printemps 2024 :

octobre : travaux de finition, de nuit [ remplacement de la voie
pose du

nouveau pont Du 12 novembre au

I:BESZZZ:I Mollien 11 décembre :

travaux de finition, de jour

Du 10 juillet au 28 octobre :
montage du nouveau pont Mollien
dans la base travaux

Travaux de changement de menuiseries

Depuis novembre 2022 et jusqu’a la fin du printemps 2024
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L e changement de

menulseries

par Emmanuelle BOUDIB
GAMBA




Avancement des travaux de changement de menuiseries

Diagnostic

Apres la réalisation des 97 % des conventions ont été 35 % des travaux sont réalisés

diagnostics, 122 logements sont envoyées

concernés par des travaux La majorité des travaux restants
86 % ont éte signées par toutes est prévue a |'automne 2023

67 logements ont refusé les les parties

diagnostics ou sont déja
suffisamment protégés

@ Tous les diagnostics ont
éte réalisés
Contact référent :

"+ 36 logements supplémentaires Emmanuelle BOUDIB, cabinet GAMBA
ajoutés au programme rue Tel : 04.72.82.35.93
_ Cambronne (diagnostic en cours) Mail : emmanuelle.boudib@gamba.fr

17 @
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mailto:emmanuelle.boudib@gamba.fr

Procédure de changement des menuiseries

Prise de Envoi du rapport Accord sur Validation convention Réception
Diagnostic : avec SNCF
contact Proposition de travaux les travaux du devis Réseal des travaux
. U
——

MO Signature de la convention par le riverain Convention avec

— SNCF Résea
W Transmission de la convention a SNCF Réseau et signature -

(1 2 2 mois)  Dépot d'une demande d’acompte a SNCF Réseau par |'entreprise
\/
\2/3 Paiement de |'acompte par SNCF Réseau a |'entreprise

M2 -M

(1 3 2 mois) Commande des menuiseries par I'entreprise

\/

\/ Fabrication des menuiseries

Proposition de date de chantier par |'entreprise au riverain
M4 — M9 P P P

(1 25 mois)  Réalisation du chantier

\/ Réception du chantier Réception des
travaux

DUREE MOYENNE ENTRE LA CONVENTION ET LA RECEPTION DES TRAVAUX :

1 AN



Les ecrans acoustiques

oar Frédéric LECONTE - SNCF Réseau
et Yann COCHERIL - Vinci




Une base travaux sera installéee rue du Cimetiere Nord

Un prototype d’'écran y sera exposé a partir de la fin de
'été 2023 et jusqu’a mi-2025

D’ici 2025, 5 écrans acoustiques seront installés :

Rue Mollien

Quai du Danube
Secteur Passerelles

Rues Hoche/Cambronne

Rue Hoche

L'écran rue Mollien sera le premier posé :

20

les travaux démarrent a |'été 2023

Parc Richelieu

Pont
Faidherbe

O.ua'l du Danube Pont
e Mollien

Gare
Calais-Ville

Parc Saint-Pierre

Rue Hoche\

Ecluse
de la Batellerie

Rue Cambrom

Secteur
passerelles



L'écran acoustique rue Mollien

Comment vont se dérouler les travaux ?

» Du lundi 31 juillet 2023 jusqu’au 23 janvier 2024
Travaux de jour en semaine de 14h30 a 20h30

2023 2024
Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier
= Fin juillet - » Du mercredi 1¢" novembre

début aout 2023 au samedi 11 novembre 2023
Préparation de la zone de 2 semaines de travaux de nuit
travaux (balisage, dépose en semaine de 22h40 a 5h40

mobilier urbain...)

21
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L'écran acoustique rue Mollien

Quels impacts pendant les travaux ?

mmmmmm Ecran acoustique
Places de stationnement occupées
pendant la durée des travaux

Trottoir et tourne a droite inacces-
sibles pendant la durée des travaux

B Arrét du bus 2 « Descartes »
"‘" supprimé (en direction du Lycée
du Detroit ou Gare)

? Maintien des peupliers pendant et apres le chantier e
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L'écran acoustique quai du Danube

Des travaux prévus pour le 1" semestre 2024
» De fin février a mai 2024

» Travaux de jour en semaine entre 8h et 17h

EEEEEE



Les écrans, rue Hoche, rue Cambronne et secteur
passerelles rues Hoche - Cambronne

2024 2025

» 2¢me gsemestre 2024 » 1er semestre 2025
Travaux de |'écran acoustique secteur Travaux de |'écran acoustique rue
Passerelles Hoche
Travaux de |'écran acoustique rues Hoche

- Cambronne

Secteur Passerelles Rues Hoche - Cambronne

24



